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Persuadée que le repowering joue et jouera un rôle décisif dans la 
décarbonation et l’indépendance énergétique du pays, Q ENERGY a 
décidé très tôt de prendre part à son déploiement en France. 

C’est ainsi que dès 2016, avant même que la règlementation relative 
au renouvellement des parcs éoliens ne soit définie par l’administration 
française, nous avons décidé d’engager le repowering du premier parc 
éolien que nous avions développé et construit : Souleilla-Corbières. 

Avec désormais 8 autorisations de renouvellement obtenues, 9 projets 
de repowering en cours de développement et 5 partenariats signés 
avec des propriétaires d’actifs différents, nous sommes fiers d’être le 
3ème développeur le plus actif sur ce marché en France et le premier 
pour le compte de tiers. 

Pionniers du repowering, nous attachons une attention particulière 
à cultiver et partager notre expertise via la publication d’études, la 
rédaction de tribunes ou la réalisation de conférences. Nous sommes 
également ravis d’animer un groupe de travail interprofessionnel dédié 
au développement de cette activité au sein de France Renouvelables. 

C’est également dans cette optique que nous publions chaque 
automne depuis 2021 notre Guide du repowering. Cet outil accessible à 
tous vous permettra de découvrir le repowering, ses particularités, ses 
actualités et ses enjeux. 

Bonne lecture.

Laurie Gilbert
Responsable Repowering  
Q ENERGY



Sommaire
6 
Qu’est-ce que le repowering  
et pourquoi en faire ?

9
Le repowering accroit la 
production électrique

10
Une manière d’augmenter 
les retombées locales

13
Une manière d’optimiser la 
surface artificialisée

14
Le renouvellement  
d'un parc éolien peut être 
pertinent pour tout le monde

16
La règlementation française  
en vigueur

18
Durée du process selon chaque 
type de renouvellement

21
Le repowering en France

22
Un process simplifié  à 
mener avec attention

24
Les normes en termes 
de démantèlement

26
Le recyclage  
en pratique

29
Q ENERGY France

30
Q ENERGY France, un acteur 
global  et un partenaire local

31
L’histoire du repowering 
chez Q ENERGY France

32
Notre expérience  
en renouvellement

35
Une expertise  
reconnue

36
Souleilla-Corbières : Notre premier 
projet de renouvellement

38
Et notre premier démantèlement

40
Lascombes : Notre renouvellement 
le plus ambitieux 

43
Marsanne : Notre renouvellement 
le plus collaboratif

44
Claves et Gravières : Notre 
renouvellement le plus sur-mesure

48
Questions / Réponses

50
Lexique

Parc éolien de Cerisou 
Photo : ©CAMEO



6 7

Qu’est-ce que le repowering  
et pourquoi en faire ?

On entend par «Repowering», le renouvellement 
d’infrastructures productrices d’énergies 
renouvelables en fin de vie telles que des parcs 
éoliens ou des centrales photovoltaïques. 

A l’inverse du «Revamping» qui 
permet le remplacement de certains 
composants (génératrices, gearbox, 
pales..), le «repowering» sous-
entend la mise à neuf complète 
de l’installation (pales, nacelles et 
mâts).  

Lors d’un repowering, les 
fondations des éoliennes peuvent 
être démantelées et remplacées 
ou simplement réutilisées si 
les conditions techniques le 
permettent. 

Dans ce cas une maintenance 
adaptée sera réalisée afin de 
garantir leur fiabilité pour toute 

la nouvelle durée de vie du 
parc. Pour autant, il est très rare 
que les fondations ne soient 
pas remplacées car la majorité 
des projets de renouvellement 
impliquent un déplacement des 
éoliennes.

Le réseau électrique intrasite (entre 
les éoliennes) est systématiquement 
remplacé par un nouveau câble.

Le réseau électrique extrasite 
(entre le poste de livraison du 
parc et le poste source ENEDIS) 
n’est quant à lui jamais retiré, et 
ce même si la capacité du parc est 
drastiquement augmentée.

Plateforme

Mât

Nacelle

Pale

Pistes

Raccordement 
intrasite

Poste de 
livraison

Raccordement 
extrasite
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 Renouveler le parc éolien 
français est donc un enjeu 
majeur pour remplir nos 
engagements en termes de 
décarbonation de l’énergie 
et ainsi répondre aux 
engagements des Accords 
de Paris et les objectifs 
ambitieux de la PPE 

8

Le repowering accroit  
la production électrique

Combiné à une amélioration technologique, le repowering est donc 
une manière efficace de décarbonation de l’énergie (1) : 

Les premières installations 
d’éoliennes ont été 
réalisées dans les zones du 
territoire français les plus 
ventées et les plus propices 
au développement éolien.

A l’heure du 
renouvellement, ces 
zones conservent donc 
leurs atouts et présentent 
un potentiel important 
pour augmenter la 
production électrique 
décarbonée nationale.

Le saviez-vous ? 
La Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) est un document 
stratégique de pilotage de la transition 
énergétique en France instituée par 
l’article 176 de la loi de transition 
énergétique (TECV), elle fixe une 
trajectoire pour le mix énergétique, 
ainsi que «les propriétés d’actions pour 
la gestion de l’ensemble des formes 
d’énergie sur le territoire métropolitain 
continental, afin d’atteindre les 
objectifs nationaux fixés par la loi».  
Source : Observatoire éolien 2021 FEE. 

Parc éolien de Sambrès
(1) Estimation faite sur la base d’éoliennes de 150m bout de pale de capacité unitaire de 2MW 
(caractéristiques standard des éoliennes en âge d’être renouvelées)

+ 30% de  
hauteur totale 

=  
+ 100% de foyers 

alimentés

+ 20% de  
hauteur totale 

=  
 + 75% de foyers 

alimentés

+ 10% de  
hauteur totale 

=  
+ 55% de foyers 

alimentés
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Une manière d’augmenter 
les retombées locales

Un parc éolien participe à la vie locale du territoire dans lequel il est 
implanté au travers de 3 contributions différentes :

 ● L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) 
est proportionnelle à la capacité installée. Sa valeur est définie 
annuellement par le Ministère de l’Economie et des Finances.

 ● La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) est constituée de 
la valeur locative des éléments fixés au sol à perpétuelle demeure tels 
que les fondations, le poste de livraison...  
Les taux applicables sont votés par les collectivités territoriales.

 ● La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) est comparable 
à la TFPB mais ne concerne que les entreprises. Les taux sont 
cette fois encore votés par les collectivités territoriales.

Les contributions étant liées directement à la capacité installée, une 
augmentation des dimensions permet une revalorisation des indemnités (1) :

En mai 2021, le Ministère de la Transition Énergétique estimait que les 
collectivités accueillant un parc éolien percevaient approximativement 
15 000€ de ressources fiscale par éolienne et par an

11

Renouveler une 
infrastructure permet 
en moyenne de 
doubler les retombées 
locales et surtout 
d’améliorer leur 
répartition entre les 
acteurs du territoire 

(1) Estimation faite sur la base d’éoliennes de 150m bout de pale de capacité unitaire de 2MW 
(caractéristiques standard des éoliennes en âge d’être renouvelées)

Repowering du parc éolien de Souleilla 
Photo :  © Absoludrones

+ 10% de  
hauteur totale 

=  
+ 50% de  

retombées locales

+ 20% de  
hauteur totale 

=  
+ 80% de  

retombées locales

+ 30% de  
hauteur totale 

=  
+ 95% de  

retombées locales
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Une manière d’optimiser 
la surface artificialisée 
Pour permettre la bonne gestion du chantier de construction et par la suite la 
bonne opération du parc, 4 types de surfaces doivent être artificialisées :

 ● L’embase des éoliennes pour y construire les fondations
 ● Les plateformes pour le stockage des composants
 ● Les pistes pour accéder aux différentes éoliennes
 ● L’emprise du ou des postes de livraison du parc éolien

Optimiser les dimensions d’un parc permet donc d’utiliser de manière plus 
pertinente les sols artificialisés puisque, à surface quasi-équivalente, l’énergie 
produite sera considérablement augmentée (1) :

+ 10% de  
hauteur totale 

=  
+ 5% de  

surface artificialisée

+ 20% de  
hauteur totale 

=  
+ 10% de  

surface artificialisée

+ 30% de  
hauteur totale 

=  
+ 15% de  

surface artificialisée

Rappel sur l’objectif Zéro Artificialisation Nette (ZAN) : 
Défini pour la première fois en 2018 dans le Plan Biodiversité 
et confirmé deux ans plus tard dans la Convention citoyenne 
sur le climat (2020), cet engagement a pour but de :  

 ● Réduire de 50% le rythme d’artificialisation et de la consommation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2030 par 
rapport à la consommation mesurée entre 2011 et 2020

 ● Atteindre une artificialisation nette des sols annuelle nulle en 2050

12

Le renouvellement du parc 
permet une utilisation 
plus pertinente des sols 
et moins consommatrice 
d’espaces grâce à une 
forte augmentation de la 
production électrique à 
surface quasi-équivalente

(1) Estimation faite sur la base d’éoliennes de 150m bout de pale de capacité unitaire de 2MW 
(caractéristiques standard des éoliennes en âge d’être renouvelées)
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Le renouvellement d'un parc 
éolien peut être pertinent 
pour tout le monde

Parc éolien de Cerisou
Photo :  © CAMEO

Pour les propriétaires fonciers et exploitants agricoles
 ● Il assure une prolongation des baux fonciers et 
donc une revalorisation des indemnisations.

 ● Il offre la possibilité de repenser l’implantation et son 
intégration dans le contexte environnant, potentiellement 
bien différent de celui observé initialement.

Pour les collectivités
 ● Il permet de redimensionner les mesures 
compensatoires paysagères et environnementales.

 ● Il assure une augmentation des retombées fiscales.
 ● Il propose un renouvellement des infrastructures 
par des technologies plus récentes et plus performantes.

Pour les particuliers et l’administration 
 ● Il permet d'augmenter la capacité d'un parc éolien 
afin de respecter les engagements de la PPE.

 ● Il permet de réaliser de nouvelles installations en s’appuyant sur 
le retour d’expérience de nombreuses années d’exploitation .

 ● Il garantit de nouvelles installations en conformité 
avec la réglementation en vigueur.

Pour les propriétaires des parcs éoliens
 ● Il permet de réduire les coûts de maintenance et d’opération 
tout en augmentant la disponibilité des éoliennes.

 ● Il garantit la rentabilité d’un actif sur le long-terme.

Le saviez-vous ? 
Dans son rapport « Renouvellement de l’éolien : Quelles stratégies possibles et 
envisageables en fin d’exploitation pour les parcs éoliens terrestres ? » publié en 
2020, l’ADEME estime que le Repowering est l’une des solutions clés permettant de 
répondre aux engagements en termes de réduction d’émissions et de mix énergétique. 

15
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Selon l’instruction du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation  
des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres,  
il existe 3 types de renouvellements : Appréciation relative 

à la modification des implantations

Appréciation relative 
à la modification des dimensions

La règlementation 
française en vigueur
Différentes typologies de renouvellements

Implantation identique à l’actuel 
Notable

Implantation présentant de légères modifications 
Au cas par cas  
(Non-substantiel ou Substantiel)

Implantation drastiquement différente 
Substantiel

Modification inférieure à 10% 
Notable

Modification comprise entre 10% et 50% 
Cas par cas  
(Non-substantiel ou Substantiel)

Modification supérieure à 50% 
Substantiel

Renouvellement Substantiel (S)
La demande de renouvellement se 
fait via une demande d’Autorisation 
Environnementale complète comme 
pour un projet Greenfield*.

Parc éolien de Cerisou 
Photo : ©CAMEO

Renouvellement à l’identique 
ou «Notable»
La demande de renouvellement se fait 
via une notification au Préfet, les impacts 
du parc étant jugés comme identiques  
à ceux du parc en fonctionnement.

Renouvellement Non-Substantiel (NS)
La demande d’autorisation se fait via la 
rédaction d’un porter à connaissance 
justifiant de l’absence d’augmentation 
d’impact des nouvelles éoliennes. 
Le contenu des études (acoustiques, 
paysagères, étude de danger…) est laissé 
à l’appréciation du porteur de projets.  
Seul un suivi environnemental de moins 
de 3 ans est obligatoirement demandé 
par l’administration.

*Voir Lexique (p.50)

Parc éolien de Souleilla 
Photo : ©Absoludrones
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Photo :  © Vestas

Durée du process 
selon chaque type 
de renouvellement

Un renouvellement à l’identique ou notable (1)(2)

Le temps de développement et d’instruction de ce type 
de renouvellement sera considérablement réduit  
de par la nature du dossier (Porter à Connaissance allégé)  
et par les faibles modifications d’impact.  
Son acceptation par l’administration en sera bien plus aisée.

Un renouvellement Non-Substantiel (1)(2)

Il sera moins chronophage qu’un renouvellement substantiel 
ou qu’un projet Greenfield* (pas d’études environnementales 
complètes nécessaires et demande d’autorisation faite via 
un Porter à Connaissance), pour autant son développement 
et son instruction nécessitent de porter une attention 
particulière à l’impact futur pour assurer l’acceptabilité locale et 
administrative du renouvellement.  
Un travail de co-construction avec les acteurs locaux est donc 
nécessaire. 

Un renouvellement Substantiel (1)

De par la nature des études environnementales 
et de la demande d’autorisation, il s’apparente 
sur de nombreux points à un développement Greenfield*. 
La durée et les coûts de développement ne sont donc pas 
sensiblement réduits. Le renouvellement réduit principalement 
la phase de concertation, la technologie éolienne étant déjà 
connue des acteurs locaux. 

(1) Durée moyenne estimée entre le lancement des études de renouvellement et la mise en service du parc 
renouvelé

(2) Sous réserve que les derniers suivis mortalité chiroptères et avifaune aient été réalisés dans les 3 ans 
précédant le dépôt de la demande d’autorisation

*Voir Lexique (p.50)

2-3
ans

4-5
ans

6-7
ans

La complexité et la durée du process de renouvellement dépendent  
de l’ampleur des modifications proposées à l’administration :

19
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Le repowering en France

La durée de vie  
d’une éolienne varie 
entre 20 et 25 ans 

 La première autorisation 
de renouvellement a été 

attribuée en 2015 

Environ 80 autorisations de 
renouvellement ont été attribuées 

par l’administration française  
(700 MW)

Depuis 2020, ce sont une 
quinzaine d’autorisations 

de renouvellement qui sont 
attribuées chaque année

En 2023, on estime que ce 
sont 230 MW soit près de 

200 éoliennes qui ont célébré 
leur 20ème anniversaire

90% des projets de 
renouvellement autorisés 

ont été considérés 
comme non-substantiels 

20 Repowering du parc éolien de Souleilla 
Photo :  © Absoludrones

Le saviez-vous ? 
À mi-2023, 21.4 GW d’éolien sont raccordés au réseau électrique 
français et plus de 8 500 éoliennes sont réparties dans un peu moins  
de 2 000 parcs éoliens.
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Parc éolien de Bricqueville

La règlementation française relative au développement éolien s’est 
définie au cours des années avec le perfectionnement des technologies 
et l’augmentation du nombre de parcs éoliens.  

Une grande majorité des parcs actuellement étudiés en vue d’un 
renouvellement ne respectent donc pas une ou plusieurs normes 
en vigueur (distance aux habitations, préconisations Météo France, 
contraintes aéronautiques et radars civils ou militaires, servitudes 
techniques…).   

En parallèle, même si l’administration et les acteurs locaux sont 
familiers avec la technologie, la démarche doit être amenée avec soin 
pour que le renouvellement puisse aboutir et ce quel que soit le type 
de repowering envisagé (à l’identique, non-substantiel ou substantiel). 

Consciente de l’importance de ces trois acteurs, Q ENERGY s’attache 
à dédier un temps non négligeable à l’accompagnement de ses projets 
de renouvellement et à s’assurer que les moyens humains et financiers 
nécessaires soient mis en place pour que ces derniers aboutissent.

Les services instructeurs
Le projet doit être discuté au plus tôt pour assurer sa 
faisabilité et son acceptabilité. L’objectif est de s’assurer 
que les éléments identifiés comme nécessaires pour 
justifier l’absence d’augmentation d’impact sont jugés 
comme pertinents et suffisants par l'administration.

Les collectivités et les riverains
Le ressenti de la commune sur les années d’exploitation 
du parc doit être étudié avec attention pour identifier les 
oppositions ou réserves potentielles des acteurs locaux. 
L’objectif est de rassurer ces derniers sur l’absence 
d’augmentation d’impact du renouvellement.

Les propriétaires fonciers et exploitants
Tout comme pour les collectivités et les riverains, il est 
nécessaire que le ressenti des propriétaires et exploitants 
soit écouté et qu’en découle des mesures pour compenser 
les potentiels manquements du parc en opération.

Un process simplifié  
à mener avec attention

Une attention particulière doit ainsi être 
donnée aux différents acteurs intervenant 
dans le projet de renouvellement
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Selon l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, la déconstruction 
d’un parc éolien intègre nécessairement :• Le démantèlement des éoliennes, des postes de livraison ainsi que des câbles 

électriques dans un rayon de 10m autour des éoliennes et des postes de livraison.• L’excavation ou retrait de l’intégralité des fondations, à l’exception  
des éventuels pieux.• La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage 
et des chemins d’accès sur une profondeur minimale de 40cm, sauf 
si le propriétaire du terrain sur lequel est implanté l’éolienne souhaite 
conserver ces infrastructures en l’état pour son usage personnel. • Les fondations, aires de grutage et chemins d’accès excavés 
sont remplacés par des terres présentant des caractéristiques 
comparables aux terres en place à proximité de l’installation.

Le saviez-vous ?  
Par dérogation, la partie inférieure (>1-2m) des fondations 
peut être maintenue dans le sol sur la base d’une étude 
adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental 
du décaissement est défavorable, c’est-à-dire que l’impact sur 
l’environnement d’un retrait est plus important que de laisser le 
terrain en l’état. Le taux de recyclage sera alors réduit à 85%. 

Recyclage et législation

Déconstruction et législation

Depuis le 22 juin 2020, une règlementation relative au recyclage 
et à la revalorisation des déchets est également définie dans 
l’arrêté du 26 août 2011, selon les normes suivantes : • Au minimum 90 % de la masse totale des éoliennes  

doit être recyclée ou réutilisée, fondations incluses.• Au minimum 35 % de la masse des rotors (nacelle 
et pales) doit être recyclée ou réutilisée.

Les normes en termes 
de démantèlement

Le financement du 
démantèlement est assuré  
par le propriétaire du parc 
éolien. L’exploitant du parc, 
la commune d’implantation, 
les propriétaires fonciers 
ou exploitants ne sont donc 
jamais tenus de financer le 
démontage d’un parc éolien 
implanté sur leurs terrains

25Parc éolien de Cerisou 
Photo : ©CAMEO
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Conscients de la problématique liée au faible taux de recyclage des pales, 
de plus en plus d’industriels s’intéressent à ce sujet et tentent de trouver 
des solutions pour augmenter la recyclabilité des infrastructures.

À l’heure actuelle, les solutions envisagées sont : • Réutilisation pour un usage tierce type mobilier urbain• Transformation en béton fibré via traitement chimique ou 
mécanique (pour séparer les plaques de composites) entre 
autres, pour utilisation dans les fondations des éoliennes

De nombreux projets de Recherche et Développement sont également 
en cours pour développer des pales entièrement recyclables. Ces 
derniers sont souvent menés en consortium avec la filière maritime qui 
fait face à des problématiques similaires avec les coques des bateaux.

L’excavation ou retrait des fondations n’est pas forcément nécessaire dans le cas 
d’un renouvellement. Pour convenir de sa pertinence, une étude in-situ est menée 
et selon les conditions techniques des sols, des modifications prévues (dimensions 
et positions) et les coûts engendrés, deux alternatives peuvent être envisagées :• Un renforcement de la structure existante • Une excavation complète et construction d’une nouvelle fondation

La complexité de la première option réside dans le faible niveau de 
connaissances des conditions des sols, les études géotechniques nécessaires 
n’ayant pas forcément été réalisées lors du développement initial ou les 
documents de synthèse n’étant potentiellement plus disponibles.

Pales des éoliennes 

Fondations des éoliennes 

Le recyclage en pratique

Parc éolien de Berceronne  
Photo :  © CAMEO



28 29Parc éolien de Marsanne  
Photo :  © Petzl-Vuedici.org

4 technologies 
éolien terrestre et offshore, 
solaire, stockage et hydrogène

24 ans 
d'expérience

6,3 GW 
en développement

+ 260 
collaborateurs

1,9 GW 
développés et/ou construits

29

Q ENERGY France

28
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Q ENERGY France, 
un acteur global  
et un partenaire local

Depuis 24 ans nous œuvrons 
dans le développement, la construction 
et l’exploitation de projets éoliens 
et photovoltaïques et, plus récemment, 
dans le développement de solutions 
de stockage d’énergie. 

Présents sur tout le territoire 
grâce à un maillage d’agences 

réparties partout en France, 
nous nous appuyons sur notre expérience 
de pionnier dans les renouvelables. 
Grâce à notre réputation construite 
depuis 1999, Q ENERGY France bénéficie 
d’une position idéale pour poursuivre 
sa croissance et son expansion vers 
de nouveaux domaines tels que 
l’hydrogène vert et l’agrivoltaïsme.

L’histoire du repowering 
chez Q ENERGY France 

1ère investigation sur le repowering et ses avantages2016

2018

2020

2021

2022

1ère autorisation pour un projet de renouvellement  

1er tarif sécurisé pour un projet de renouvellement 

1ère acquisition d’un parc éolien en vue de son 
renouvellement  

6 dépôts d’autorisation de renouvellement (130 MW) 

8 contrats de renouvellement signés avec un 4ème acteur (230MW) 

4 autorisations obtenues pour un projet de renouvellement (56MW) 

2 dépôts d’autorisation de renouvellement (130 MW) 

1 dépôt d’autorisation (10MW) 

1ère autorisation pour un projet de renouvellement substantiel (25MW) 

1er démantèlement d'un parc éolien (24MW)

2019 7 contrats de renouvellement signés avec 3 propriétaires 
d’actifs différents (100MW)
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Notre expérience  
en renouvellement

Cuxac

Haut Languedoc

Autorisé

En développement

Prêt à être construit

En construction

Marsanne

Claves Roussas

Grand Bois

Gravières Roussas
Lascombes

Souleilla

9 projets 
en développement  
400 MW

2 projets 
autorisés  
37 MW

5 projets 
prêts à être construits 
81 MW

1 projet 
en cours de constuction 
24 MW

PRÊTS À ÊTRE CONSTRUITS

Cuxac Cuxac-Cabardès Aude + 27% Non  
substantiel

Grand Bois Caudebronde Aude + 27% Non  
substantiel

Roussas 
Claves Roussas Drôme + 30% Non  

substantiel

Roussas 
Gravières Roussas Drôme + 30% Non  

substantiel

Marsanne Drôme + 34% SubstantielMarsanne

Treilles Aude + 0% IdentiqueSouleilla 
Corbières

EN CONSTRUCTION

AUTORISÉS

Haut 
Languedoc

Murat-sur-Vèbre,  
Cambon et Salvergues Hérault + 26% Non  

substantiel

Broquiès Aveyron + 49% Non  
substantielLascombes

EN DÉVELOPPEMENT

9 projets

Ci-après sont listés nos projets de 
renouvellement, leur localisation, leur 
augmentation de hauteur et leur type :
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PILOTE DU GT REPOWERING

SPEAKER AU COLLOQUE NATIONAL EOLIEN 
Paris - France
Edition 2023  

Une expertise reconnue 

AUTEUR ARTICLE REPOWERING 
Hors-série novembre 2022 

SPEAKER A RE:WIND 2022 
Berlin - Allemagne 
Première session en 2022  

SPONSOR ET SPEAKER À EoLIS  
Bruxelles - Belgique  
Depuis sa création (2019-2023)   

SPEAKER À ENERGAÏA 
Montpellier - France 
Editions 2019 et 2022 

SPEAKER À L'OFATE 
Berlin - Allemagne 
Edition 2023  
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Souleilla-Corbières : 
Notre premier projet 
de renouvellement
Q ENERGY a commencé à travailler 
sur le renouvellement de parcs éoliens 
en 2017, avec le repowering de Souleilla-
Corbières, premier parc éolien développé 
et construit par Q ENERGY en 1999.

Situé en zone de protection radar Météo 
France contraignant la configuration 
et les dimensions des 16 éoliennes 
du parc, Q ENERGY a dû penser 
un renouvellement dit « à l’identique », 
c’est-à-dire sans changement de 
dimensions mais en sollicitant 
une augmentation de capacité 

pour atteindre 24 MW contre 20.8 MW 
actuellement. Ce changement induira 
pour autant une hausse du productible 
annuel de près de 20% (11.5GWh/an).

Après seulement trois mois d’instruction, 
le projet a officiellement été autorisé par 
l’administration début 2018.  
Purgé de tous recours et lauréat 
à un Appel d’Offre CRE fin 2019, 
Q ENERGY a débuté la phase 
de démantèlement à l'été 2022 et prévoit 
de mettre en service les nouvelles 
éoliennes fin 2023.

Caractéristiques du projet après renouvellement

Gérard LUCIEN, Maire de Treilles 
(Parc éolien de Souleilla)

" Des machines de nouvelle génération 
bénéficiant des dernières avancées 
technologiques et assurant ainsi une meilleure 
production d’électricité vont remplacer les 
actuelles éoliennes en fin de vie. C’est ainsi 
que ce site pourra contribuer plus efficacement 
aux objectifs nationaux concernant la 
production d’énergies renouvelables. 
Pour notre commune, le repowering permettra 
de pérenniser une certaine aisance financière 
contribuant ainsi au « bien-vivre à Treilles » 
par des investissements toujours orientés vers 
sa population, toutes générations confondues."

Repowering du parc éolien de Souleilla 
Photo :  © Absoludrones
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16  
éoliennes

Identique Identique

80 m  
hauteur totale

+ 15%

24 MW  
installés

+ 18%

71 GWh/an  
produits
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Et notre premier 
démantèlement  

Les éoliennes

• Les meilleurs composants ont été revendus comme pièces détachées• Les parties métalliques (mât, nacelle....) ont été recyclées • Une partie des extrémités des pales a été donnée à un artiste local 
pour réalisation d’oeuvres d’art• Les sections de pales restantes ont été vendues pour création de 
mobilier (tables, chaises, luminaires....)

Les fondations

• Les fondations ont intégralement été démantelées• 100% de l’acier extrait a été revendu pour traitement 
et réutilisation• 26% du béton extrait a été utilisé dans les nouvelles 
fondations• Les 74% restants ont été vendus a une entreprise de 
bâtiment locale pour réutilisation à proximité du site

Le réseau électrique 

• 55% du réseau électrique a été retiré et recyclé • Seuls les câbles situés sous les pistes ont 
été laissés car le retrait engendrerait un bilan 
environnemental négatif• Un engagement supérieur aux exigences 
légales a été respecté puisque 1.9km ont 
été retirés contre 0.3km imposés par la 
règlementation (10m autour des éoliennes)

99,4%
de la masse totale du parc  
a été recyclée ou réutilisée

Vidéos : 
 
Démantèlement du parc

Renouvellement du parc

https://www.youtube.com/watch?v=dadMpoMDQRg
https://youtu.be/jFCiv0Vlh1g?si=WxJvRn9yqc_PuOZj
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Lascombes :   
Notre renouvellement 
le plus ambitieux  
Q ENERGY a commencé à étudier l’intérêt 
du renouvellement du parc éolien de 
Lascombes en 2019, les 2 éoliennes 
de ce dernier approchant leur 15ème 
anniversaire. Après quelques échanges 
avec le propriétaire historique du parc, 
ce dernier a rapidement fait savoir qu’il 
ne souhaitait pas s’engager dans un 
nouveau développement. Q ENERGY s’est 
alors portée acquéreur pour en mener le 
renouvellement à son compte.

Ne pouvant être considéré autrement 
que « non-substantiel » du fait de 
la situation des éoliennes (zone de 
coordination radar Météo France) et pour 
autant accueillant un soutien de taille 
des collectivités et des acteurs locaux, 
Q ENERGY a décidé d’optimiser au mieux 

les dimensions du parc futur en déposant 
une demande de renouvellement à 49% 
d’augmentation.

Accepté en mars 2023 et purgé de tout 
recours dans les 4 mois qui suivirent, 
ce projet fait figure d’exemple pour la 
filière puisqu’il demeure à ce jour le 
renouvellement non-substantiel le plus 
ambitieux autorisé par l’administration.  

L’optimisation ne s’arrêtera pas à 49% 
puisque une récente modification de 
la règlementation liée au radar Météo 
France permet désormais d’augmenter le 
nombre et les dimensions des éoliennes. 
En accord avec le territoire, une nouvelle 
demande d’autorisation a été déposée à 
l’été 2023 pour 4 éoliennes de 150m.  

Parc éolien de Lascombes 41

Caractéristiques du projet après renouvellement

2  
éoliennes

Identique +49%

140 m  
hauteur totale

+ 225%

7,2 MW  
installés

+ 275%

15 GWh/an  
produits
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Photo :  © Petzl-Vuedici.org42

Marsanne : 
Notre renouvellement 
le plus collaboratif
Premier projet substantiel déposé par 
Q ENERGY en 2021, le renouvellement de 
ce parc éolien connait un très fort soutien 
des collectivités locales.

Ce support se doit en grande partie 
aux efforts de communication et de 
concertation déployés tout au long 
de la vie du parc et de son projet de 
renouvellement. Ateliers de concertation, 
réunions d’information, campagne de 
financement participatif à laquelle même 
la commune a souscrit, rencontres avec 
les maires et conseillers des communes 
voisines, visites du parc avec des 
scolaires… Des moyens qui ont permis 
au parc éolien de devenir un véritable 
acteur local. Pour autant, le projet de 
renouvellement a dû faire face à bien 
des difficultés. Du fait de sa proximité 
au avec un radar Défense et un VOR*, 
son implantation s’est vue fortement 
contrainte. Ainsi 3 des 6 éoliennes ont 

dû être déplacées de plusieurs dizaines 
de mètres pour créer une seconde ligne 
d’éoliennes. 

Outre l’incidence sur la typologie de 
renouvellement, cette modification 
d’implantation a également nécessité 
des actions sur le plan urbanistique, les 
3 éoliennes déplacées étant désormais 
situées en zone naturelle et EBC*, 
interdisant toutes deux l’implantation 
d’éoliennes. 

Q ENERGY France a donc dû mener une 
Déclaration Préalable Emportant Mise 
en Compatibilité du PLU* de concert 
avec la commune et la Communauté 
d’Agglomération, compétente en matière 
d’urbanisme. Force de pédagogie et 
de communication, cette première 
Déclaration Préalable pour la CA 
de Montélimar a été approuvée à 
l’unanimité par les membres du conseil.

Caractéristiques du projet après renouvellement

6  
éoliennes

Identique +40%

150 m  
hauteur totale

+ 110%

25 MW  
installés

+ 100%

82 GWh/an  
produits

*Voir Lexique (p.50)
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Claves et Gravières : 
Notre renouvellement 
le plus sur-mesure  

45

Premiers parcs développés et construits 
par Q ENERGY dans la Drôme, les parcs 
de Claves et Gravières sont également 
les premiers projets de renouvellement 
de cette dernière dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et ses premières 
autorisations de renouvellement pour 
le compte de tiers, puisque les parcs de 
Claves et Gravières ne sont plus, depuis 
la fin des années 2000, propriété de 
Q ENERGY.

 Situées en zone de coordination d’un 
VOR*, en zone de coordination d’un radar 
Météo France et en zone de coordination 
d’un radar Défense, au sein d’un arrêté de 
protection du biotope et d’un PLU* non 
compatible avec un renouvellement, les 
éoliennes de ces deux parcs cumulaient 
un certain nombre de contraintes 

limitants toutes de manière différente le 
projet de renouvellement. Q ENERGY a 
donc dû faire face à chaque particularité 
pour mener à bien le projet et obtenir une 
autorisation fin 2021 pour un projet de 
12 éoliennes présentant 4 typologies de 
hauteurs différentes : 93m, 98m, 100m 
et 120.5m.  Cette modification permet 
toutefois d’augmenter de 30% la capacité 
installée et la production annuelle  
du parc.

Avec une autorisation purgée de tout 
recours dans les 4 mois règlementaires 
suivants son obtention, les équipes de 
Q ENERGY travaillent désormais sur la 
phase de pré-construction du projet de 
renouvellement dans l’optique d’une mise 
en service des nouveaux parcs prévues 
en 2025.

Caractéristiques du projet après renouvellement

12  
éoliennes

Identique + 0 à 29%

93 - 120 m  
hauteur totale

+ 31%

27,6 MW  
installés

+ 30%

72,8 GWh/an 
produits

*Voir Lexique (p.50)
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Pourquoi renouveler un parc éolien ?  
De manière générale, le renouvellement d’un parc éolien permet d’augmenter la 
puissance et la productivité d’un site en y remplaçant des éoliennes d’ancienne 
génération par des technologies plus matures et surtout plus performantes.  

Pourquoi le renouvelle-t-on dès maintenant ?  
La durée d’un renouvellement (développement, autorisation et construction) dépend de 
la typologie de la modification (identique, non-substantielle ou substantielle). Pour autant 
on estime qu’entre 4 et 7 ans sont nécessaires pour mener à bien ce type de projet.  Initier 
la réflexion dans la 15ème année du parc permet donc à son propriétaire d’en assurer le 
remplacement avant la 25ème année d’opération.  

Combien de temps dure un chantier de repowering ? 
Comme pour un projet Greenfield*, la durée d’un chantier de repowering dépend de la 
taille du parc et de la localisation des éoliennes. Pour autant, il est raisonnable d’estimer 
que quelques soit la taille du parc, la phase chantier (déconstruction et construction) 
ne pourra être inférieure à une année, même si les actions de construction et de 
déconstruction sont parallélisées.  
 

L’intégralité des éléments sont- ils démantelés ?  
Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, la déconstruction d’un parc 
éolien intègre nécessairement le démantèlement des éoliennes, des postes de livraison 
ainsi que des câbles électriques dans un rayon de 10m autour des installations, le retrait 
de la totalité des fondations et le décaissement des aires de grutage et des chemins 
d’accès sur une profondeur minimale de 40cm. 

  
Les fondations initiales peuvent-elles être réutilisées pour le projet de renouvellement ?  
Sous réserve que les éoliennes soient renouvelées exactement aux mêmes 
emplacements, que leurs dimensions ne soient pas sensiblement différentes et qu’une 
maintenance adaptée garantisse leur fiabilité pour toute la nouvelle durée de vie du parc, 
les fondations initiales pourront être réutilisées dans le cadre du repowering. Compte 
tenu de ces conditions, cette option n’est donc pas la plus courante.

 

Le réseau électrique peut-il être conservé dans le cadre du repowering ?  
La réponse diffère selon le type de réseau :   • Le réseau électrique intrasite (entre les éoliennes) est systématiquement 

remplacé. • Le réseau électrique extrasite (entre le poste de livraison du parc et le poste 
source ENEDIS) n’est quand à lui jamais retiré, et ce même si la capacité du parc 
est drastiquement augmentée. 

Jusqu’à quel point l’implantation du parc peut être modifiée ? 
L’instruction de 2018 définissant les critères d’appréciation de la nature du 
renouvellement (identique, non-substantiel ou substantiel) se base sur 2 grandeurs : 
la modification des dimensions et la modification de l’implantation. Pour qu’un 
renouvellement soit considéré comme « non-substantiel » et que donc son porteur 
de projet s’affranchisse d’avoir à déposer une nouvelle demande d’autorisation, il est 
nécessaire que les modifications de l’implantation soient limitées ou qu’à défaut la 
modification ait un impact positif sur le contexte local (éloignement à des boisements, 
à des habitations, réduction des risques…).  

Parc éolien de Monts de l'Ain

Questions / Réponses 

*Voir Lexique (p.50)
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Lexique

PPE Programmation Pluriannuelle de l’Energie

Projet Greenfield
Projet de création d’insfrastructures 
productrices d’énergie renouvelable

Repowering
Renouvellement d’insfrastructures 
productrices d’énergie  en fin de vie

Réseau électrique 
extrasite 

Câbles électriques reliant le(s) poste(s) de livraison 
du parc éolien au poste source propriété du 
gestionnaire de réseau local (ENEDIS ou autres)

Réseau électrique 
intrasite 

Câbles électriques reliant les éoliennes au(x) 
poste(s) de livraison du parc éolien 

Revamping 
Remplacement de certains composants majeurs 
d’une d’insfrastructure productrice d’énergie

Run To Destruction 
(RTD) 

Process d’opération d’un parc sans apporter 
de maintenance préventive ou curative lourde 
jusqu’à la fin de vie technique des éoliennes

TFPB Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

VOR
Radiophare omnidirectionnel utilisé par la 
navigation aérienne (comparable à un radar)

ZAN Zéro Artificialisation Nette

Arrêté Préfectoral 
Complémentaire (APC)

Arrêté délivré par le préfet modifiant l’autorisation du 
parc initial pour en permettre le renouvellement

CFE Cotisation Foncière des Entreprises

EBC Espaces Boisés Classés

GW GigaWatts

IFER Imposition forfaitaire sur les Entreprises de Réseau

Lifetime Extension (LE)

Process d’opération d’un parc avec extension 
de la durée de vie technique des éoliennes par 
changement de composants majeurs ou mineurs, 
dans l’idée d’améliorer leur performance

MW MégaWatts

Plateforme d’un 
parc éolien

Espace utilisé en phase de construction pour le 
stockage des composants du parc éolien 

PLU Plan Local d’Urbanisme

Porter à Connaissance 
(PAC)

Dossier de demande d’autorisation de renouvellement 
portant à la connaissance de l’administration 
les impacts potentiels du projet envisagé 
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Avez-vous des questions ?
Contactez-nous à :  
qef-repowering.france@qenergy.eu
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Q ENERGY France SAS
330 rue du Mourelet
84000 Avignon, France
T +33 4 32 76 03 00
qef-info@qenergy.eu
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